

**Промежуточный отчет по реализации проекта  
МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»  
за I полугодие 2016/2017 учебного года**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– разработать пакет нормативно-правовой документации, регулирующих: распределение должностных обязанностей по сопровождению профессионального самоопределения внутри образовательных организаций, включение в образовательный процесс новых форм сопровождения профессионального самоопределения;</li> <li>– обновить содержание профориентационного компонента на предметном уровне;</li> <li>– определить и реализовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности педагогов и родителей по вопросам профессионального самоопределения лицеистов.</li> </ul>	<p>Мероприятия по оформлению замысла проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование проектной группы;</li> <li>– организация обсуждения темы, цели, задач проекта;</li> <li>– мероприятия по обеспечению реализации проекта:</li> <li>– сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия;</li> <li>– организация обсуждений полученной информации на заседании; координационного совета;</li> <li>– установочный семинар с участника проекта;</li> <li>– разработка механизмы взаимодействия с социальными партнёрами и родителями (законными представителями) семьёй в рамках реализации муниципальной системы</li> </ul>	<p>Сформирована проектная группа; определены механизмы реализации проекта.</p> <p>Осуществлен анализ условий для организации профессионального самоопределения лицеистов.</p> <p>Сопровождение профессионального самоопределения лицеистов.</p>	<p>Сформирована проектная группа; определены механизмы реализации проекта.</p> <p>Осуществлен анализ условий для организации профессионального самоопределения лицеистов.</p> <p>Сопровождение профессионального самоопределения лицеистов.</p> <p>Взаимодействие с социальными партнёрами (ЯГТУ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова).</p> <p>Организация и проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Недели науки;</li> <li>– конференции;</li> <li>– экскурсий в лаборатории и т.д.</li> </ul> <p>Взаимодействие с родителями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проведение родительских собраний по сопровождению профессионального самоопределения лицеистов;</li> </ul>	<p>Задачи этапа выполнены полностью.</p>

		сопровождения профессионального самоопределения школьников лицеистов.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– участие родителей в классных мероприятиях;</li> <li>– организация экскурсий в рамках профессионального туризма;</li> <li>– проведение радиопередач.</li> </ul>	
--	--	---	--	---	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.

Отчет составил(а): Большакова О.В., директор лицея № 86.