

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО»
 (название проекта)
за I полугодие 2016/2017 учебного года

Руководитель проекта Е.А. Иванова директор департамента образования мэрии города Ярославля.

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Разработать эффективный инструмент выявления проблемного поля (дефицитов) в деятельности управленцев первого уровня и готовности к тьюторскому и консультационному сопровождению	1. Заседание рабочей группы по реализации 1 этапа проекта. 2. Создание план- карты новой архитектуры инновационного пространства эффективного управления ОО в МСО. 3. Анкетирование руководителей по вопросам эффективности управления. 4. Создание первичной карты имеющегося опыта эффективного управления ОО в МСО 5. Выездной семинар (14-15.12.2016 г.) на тему «Мастер эффективного управления».	1. Карта проблемных зон компетентностей директоров и карта точек эффективного управления по вскрытым проблемам.	1. Создана план - карта новой архитектуры инновационного пространства эффективного управления ОО в МСО. 2. Проведено анкетирование руководителей по вопросам эффективности управления. 3. Проведен выездной семинар (14-15.12.2016 г.) на тему «Мастер эффективного управления».	
2					
3					
4					

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:
