

## Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86»

## Промежуточный отчет по реализации проекта

МРЦ «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»  
за I полугодие 2018/2019 учебного года

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
I этап Организационный (май 2018 – декабрь 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.</li> <li>– Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога.</li> <li>– Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.</li> <li>– Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых</li> </ul>	<p>Мероприятия по оформлению замысла проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование проектной группы в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018г.</li> <li>– организация обсуждения темы, цели, задач проекта в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018г.;</li> <li>– мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018г.;</li> <li>– сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018г.;</li> <li>– организация</li> </ul>	<p>Проведен анализ условий для организации сетевого взаимодействия.</p> <p>Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.</p> <p>Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников.</p> <p>Готовность педагогов к участию в проекте.</p> <p>Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта.</p>	<p>Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями.</p> <p>Определена модель сетевого взаимодействия.</p> <p>Проведен установочный семинар для школ, присоединившихся к проекту;</p> <p>Проведены рабочие совещания в школах участницах-проекта «Разработка критериев для публикации материалов учителей на сайте сетевого сообщества»</p> <p>Систематизированы учебно-методические материалы учителей-предметников школ-участниц проекта.</p>	<p>Задачи этапа выполнены полностью.</p>

	<p>образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников и эффективно их использовать в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия.</p>	<p>обсуждений полученной информации на заседании координационного совета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта;</li> <li>– организация диагностических мероприятий.</li> </ul>			
--	---	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.

Отчет составил(а): Умрихина А.А., заместитель директора по УВР лицея № 86.